



Plan de Trabajo para Grupo de Investigación

1. Generalidades

Nombre del Grupo de Investigación:	Equipo de Investigación de Lectura y Escritura Académica
Acrónimo:	EILEA
Nombre del Coordinador:	Fulvia Morales de Castillo Coordinadora del Centro de Lectura y Escritura Académica de la Universidad de Panamá (CELEAUP)
Teléfono del Coordinador:	523-6696 6673-6768
Email del Coordinador:	Fulvia.morales@up.ac.pa tobekaol@gmail.com
Resumen ejecutivo del Grupo (objetivos, metas):	El grupo tiene como objetivo describir y analizar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de Educación Básica General, Educación Media y Educación Superior, a partir de resultados obtenidos de evaluaciones diagnósticas. Además, de trabajar con los docentes en la implementación de estrategias didácticas de recuperación e intervención para mejorar las capacidades de las habilidades lectoras de los estudiantes en las diferentes disciplinas. Para ello, se realizarán estudios cuantitativos con enfoques descriptivos, con diseños no experimental transversal, apoyado en instrumentos de medición elaborados por los investigadores y adaptados a la realidad socioeducativa de los participantes.

2. Plan de Acción

Posibles proyectos de Investigación para la Convocatoria Universitaria para Fondos de Investigación	1) Análisis de la comprensión lectora desde la perspectiva del docente de educación básica general y educación media. 2) Procesos y niveles de comprensión lectora alcanzados por los estudiantes de Educación Básica General, Educación Media y Educación Superior. 3) Diccionario escolar de Panamá (DEPan)
---	--

Posibles proyectos de Investigación para la Convocatoria de SENACYT para apoyo a proyectos de I+D	1) Análisis de la comprensión lectora desde la perspectiva del docente de Educación Básica General y Educación Media. 2) Procesos y niveles de comprensión lectora alcanzados por los estudiantes de Educación Básica General, Educación Media y Educación Superior. 3) Diccionario escolar de Panamá (DEPan)
---	--

Posibles proyectos de Investigación para otras Convocatorias (FAO, CYTED, CGIAR, TWAS, etc.).	1) Análisis de la comprensión lectora desde la perspectiva del docente de Educación Básica General y Educación Media. 2) Procesos y niveles de la comprensión lectora alcanzados por los estudiantes de Educación Básica General, Educación Media y Educación Superior. 3) Diccionario escolar de Panamá (DEPan)
---	---

Generación de productos y servicios derivados de la Investigación	Metas
Libros y capítulos de libros	• Publicación de libro coordinado en el 2024. • Diccionario para los niveles de cuarto, quinto y sexto grado.
Patentes, marcas, bienes y/o servicios sujetos a registro (prototipos, modelos de utilidad, esquemas, planos, métodos, ostenciones vegetales, mejoramientos genéticos animales, etc.).	Modelo didáctico, social, disciplinar y discursivo de la comprensión lectora como eje transversal, horizontal y vertical, desde la Educación Básica General hasta la Educación Superior, que permita la autorrealización del lector.
Investigación contratada por terceros	
Actividades divulgativas y de extensión	Jornada de capacitación a docentes de Educación Básica General y Educación Media. Elaboración de ponencias para congresos nacionales (CONLES y XXXI Congreso Científico de la Universidad de Panamá). Publicación de noticias en el semanario La Universidad.
Otros	Publicación dos (2) artículos científicos en revistas indexadas de la Universidad de Panamá.

Preparación y/o actualización de perfiles en Bases de datos sobre investigadores	Posibles fechas para jornada de trabajo en este tema
Researchgate	
Google Scholar	28 de abril de 2023
ORCID	28 de abril de 2023

Actividades formativas:	Fecha y número de participantes
1) Seminario de preparación de Proyectos de Investigación	28 de abril de 2023
2) Seminario sobre Preparación de Literatura Científica	12 de mayo de 2023
3) Otros seminarios, cursos, entrenamientos locales, etc.	22 de mayo 2023
3) Intercambios (pasantías, visitas al o del extranjero, becas, etc.).	Por definir Posible pasantía a la Universidad de La Sabana, Bogotá.

Observaciones:	El plan de trabajo y el plan de ejecución están sujetos a modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las actividades. Se procurará participar de las convocatorias de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
-----------------------	---

3. Calendario de Ejecución

Actividad \ Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaboración e inscripción del proyecto				x								
Elaboración del Marco teórico y la Metodología				x								
Selección del equipo de trabajo				x								
Capacitación del equipo en comprensión lectora y evaluación				x	x							
Definición de dimensiones de evaluación de comprensión lectora					x							
Elaboración de las pruebas de capacidades cognitivas vinculadas con la comprensión lectora para los estudiantes de 3er, 6to, 9no y 12mo grado						x						
Elaboración y aplicación de la primera Prueba Piloto						x						
Ajuste de la primera Prueba						x						
Aplicación de la primera Prueba						x						
Participación en el XVII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura (CONLES) 2023							x					
Análisis de resultados							x	x				
Primer informe de avance								x				
Capacitación internacional de elaboración de pruebas diagnósticas								x				
Elaboración y aplicación de la segunda Prueba Piloto									x			
Ajuste de la segunda prueba									x			
Aplicación de la segunda prueba									x			
Compra de insumos para fortalecer investigación										x		
Plan de Intervención										x		
Segundo informe de avance											x	x

4. Recursos necesarios

Requerimientos	Detalle
Financieros	15 000.00
Técnico materiales e Infraestructura	Softwares especializados en la elaboración de pruebas y que faciliten la confección de diccionarios. Impresora a color. Dispensador de agua (problemas de agua en la facultad). Materiales para engargolar páginas: espirales y cubiertas plásticas para engargolar. Útiles de oficina.
Recursos Humanos	Dos (2) investigadores
Administrativos	

Firma del Coordinador responsable:

Fecha de entrega (o envío): 19 de abril de 2023